

**Sprawozdanie z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji
Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016- 2025
w roku 2018**

Rodzaj sprawozdania: roczne

Okres sprawozdania: 01.01.2018 – 31.12.2018

Informacje ogólne

Numer sprawozdania	WR.0643.1.2019
Data sporządzenia sprawozdania	11.02.2019
	Wydział Rewitalizacji Miasta Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka

Dane osoby przygotowującej sprawozdanie

Osoba sporządzająca sprawozdanie	Referent w Wydziale Rewitalizacji Miasta
Imię i nazwisko	Krystyna Florczak
Telefon kontaktowy	46 814 47 11 (wew. 130)
E-mail	krystyna.florczak@miastorawa.pl

Wstęp

Sprawozdanie z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016-2025 przedstawia stan realizacji projektów rewitalizacyjnych wpisanych do powyższego programu. Projekty są podzielone na kategorie według stopnia ich realizacji.

- Zrealizowane w poprzednim okresie sprawozdawczym - projekty, których realizacja została zakończona w 2017 roku.
- Zrealizowane w obecnym okresie sprawozdawczym - projekty, których realizacja została zakończona w 2018 roku.
- Projekty w trakcie realizacji - projekty, które są realizowane.
- Projekty niezrealizowane - projekty, których realizacja rozpocznie się w późniejszym okresie.
- Projekty uzupełniające - projekty, które nie są wpisane na listę projektów podstawowych, a które zostały zrealizowane lub są realizowane i wpisują się w cele wymienione w Programie.

Informacje na temat stanu realizacji poszczególnych projektów uzyskano na podstawie kart oceny realizacji poszczególnych projektów przekazanych przez Wydziały Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka oraz wypełnione przez inne podmioty uczestniczące we wdrażaniu procesu rewitalizacji.

Lista podstawowych projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rawa Mazowiecka

Lp	Nazwa projektu
1	Rozwój Usług Wspierania Rodziny
2	Wykluczamy Wykluczenie – Wysoka Jakość Edukacji
3	Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka – projekt składa się z czterech zadań: a. adaptacja wraz z rozbudową zabytkowych jatek w celu nadania nowej funkcji społecznej, w tym kulturalnej, b. przebudowa i remont zabytkowego budynku Muzeum Ziemi Rawskiej przy ul. Łowickiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia, c. rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego, d. zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego.
4	Rawscy Seniorzy Sprawni i Aktywni
5	Rawa Gra dla Wszystkich
6	Pomóż Innym i Sobie
7	W „Tęczowej Jedyńeczce” Zdrowo Jemy i Ekosystemy Poznajemy
8	Rawscy Skauci jak Zawisza
9	Rawskie Centrum Organizacji Pozarządowych
10	Bycie EKO Się Opłaca
11	Program Aktywizacja i Integracja
12	Kompleksowy System Wsparcia Poprawy Jakości Zasobów Mieszkaniowych

Projekty zrealizowane w poprzednim okresie sprawozdawczym

W 2017 roku została zakończona realizacja dwóch projektów podstawowych: „Rozwój Usług Wspierania Rodziny” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej oraz „W „Tęczowej Jedyńeczce” Zdrowo Jemy i Ekosystemy Poznajemy” realizowany przez oraz Przedszkole Miejskie nr 1 „Tęczowa Jedyńeczka” w Rawie Mazowieckiej. Ich realizacja została szczegółowo opisana w zeszłorocznym sprawozdaniu. W projekcie „Rozwój Usług Wspierania Rodziny” zmianie, w odniesieniu do raportu otwarcia, uległy wartości docelowe, które zostaną przedstawione w raporcie z monitoringu.

I Projekty zrealizowane w obecnym okresie sprawozdawczym

W okresie sprawozdawczym została zakończona realizacja czterech projektów podstawowych:

1. Rawscy Seniorzy Sprawni i Aktywni
2. Rawa Gra dla Wszystkich
3. Pomóż Innym i Sobie

Lp	Nazwa projektu	Podmiot realizujący	Szacowany koszt projektu	Cele projektu
1	Rawscy Seniorzy Sprawni i Aktywni	Stowarzyszenie Rawski Uniwersytet Trzeciego Wieku	70 000,00 zł	Główny cel to zwiększenie świadomości prozdrowotnej i wzrost aktywności społecznej osób starszych
2	Rawa Gra dla Wszystkich	Stowarzyszenie TOPORY	20 000,00 zł	Główny cel to aktywizacja społeczna i budowanie kompetencji społecznych dzieci i młodzieży
3	Pomóż Innym i Sobie	Fundacja „Obudźmy Nadzieję”	20 000,00 zł	Główny cel to przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych i starszych oraz promocja idei wolontariatu

1. Rawscy Seniorzy Sprawni i Aktywni

W ramach realizacji projektu odbywały się cotygodniowe zajęcia zgodnie z rokiem akademickim począwszy od września do czerwca. Prowadzono zajęcia z informatyki i języka angielskiego. W ramach zajęć sportowych odbywały się ćwiczenia typu joga, aerobic, aqua aerobic, fit ball oraz zumba. Podczas warsztatów artystycznych zorganizowano zajęcia z dziedziny malarstwa i rękodzieła, a także „saloniki poezji”. Rawski Uniwersytet Trzeciego Wieku prowadził także zajęcia aktywizujące, integracyjne oraz warsztaty m.in. kulinarne czy florystyczne.

Wskaźniki		
Wskaźniki produktu	Zakładane wartości	Osiągnięte wartości
Liczba godzin zajęć językowych	40	40
Liczba godzin zajęć sportowych	200	200
Liczba godzin zajęć warsztatów artystycznych	80	80
Liczba zajęć edukacyjnych o tematyce prozdrowotnej	18	18
Wskaźniki rezultatu	Zakładane wartości	Osiągnięte wartości
Liczba osób uczestniczących w zajęciach, warsztatach ogółem	100	102
Liczba osób uczestniczących w zajęciach, warsztatach pochodzących z obszaru rewitalizacji	32	32
Liczba nowych członków organizacji Uniwersytet III Wieku ogółem	10	12
Liczba nowych członków organizacji Uniwersytet III Wieku z obszaru rewitalizacji	4	4

Postęp finansowy:

Nazwa projektu	Suma kosztów realizacji w okresie sprawozdawczym	Wysokość środków z podziałem na źródła finansowania		
		Źródło finansowania	Planowane środki na realizację zadania	Środki poniesione w okresie sprawozdawczym
Rawscy Seniorzy Sprawni i Aktywni	15 514,98 zł	Składki członkowskie	7 815,00 zł	5 514,98 zł
		Środki zewnętrzne Urząd Miasta	7 000,00 zł	7 000,00 zł
		darowizny	4 000,00 zł	3 000,00 zł

2. Rawa Gra dla Wszystkich

W ramach realizacji projektu odbyły się następujące imprezy przeznaczone zarówno dla osób z obszaru rewitalizacji, jak i spoza niego:

Topogranie - 3 maja, podczas imprezy „Radosne święto”

Gra Miejska „Na szlaku historii”

Topogranie - 1 czerwca

Topogranie - 15 lipca, podczas festiwalu „Rawa Gra Szanty”

Gra Miejska „Pirackim szlakiem” - 15 lipca

Gra Miejska „Mali Powstańcy” - 1 sierpnia

Warsztaty Gier Narracyjnych - 15 sierpnia

Topogranie - 15 września, podczas „Pikniku Niepodległościowego”

Gra Miejska „Rawscy Patrioci” - 15 września

Warsztaty Gier Narracyjnych - 30 października

Topogranie - 6 grudnia

Ponadto na obszarze rewitalizowanym, m.in. dla mieszkańców tego obszaru, zostały zrealizowane następujące inicjatywy:

a. Rawska Kraina Łagodności - był to event składający się z trzech części:

-prelekcja na tematy związane z historią (zwłaszcza lokalną), historią sztuki albo prezentacją prozy lub liryki lokalnego twórcy,

-wystawa malarstwa, rzeźby, fotografii lokalnych lub regionalnych twórców,

-występ muzyczny utrzymany w tonie „łagodności” czyli jazz, blues, piosenka autorska, turystyczna, studencka, poezja śpiewana w wykonaniu profesjonalnych artystów z całej Polski.

b. turniej brydżowy „Rawa Gra w Brydża”

c. dwa dni tematyczne:

- dla miłośników twórczości Andrzeja Sapkowskiego.

- nauka gry w brydża dla początkujących.

Wskaźniki		
Wskaźniki produktu	Zakładane wartości	Osiągnięte wartości
Liczba edycji rawskiego dnia gier, konkursów i zabaw skierowanych do najmłodszych mieszkańców Rawy	7	7
Liczba turniejów/ gier zorganizowanych dla najmłodszych mieszkańców Rawy Mazowieckiej	4	4
Wskaźniki rezultatu	Zakładane wartości	Osiągnięte wartości
Liczba uczestników biorących udział w zorganizowanych wydarzeniach w odniesieniu do jednego spotkania	30	30
Liczba uczestników biorących udział w zorganizowanych wydarzeniach całościowo	85	120
Liczba nowych członków Stowarzyszenia z obszaru rewitalizacji	4	5
Liczba nowych członków Stowarzyszenia ogółem	8	12

Postęp finansowy:

Nazwa projektu	Suma kosztów realizacji w okresie sprawozdawczym	Wysokość środków z podziałem na źródła finansowania		
		Źródło finansowania	Planowane środki na realizację zadania	Środki poniesione w okresie sprawozdawczym
Rawa Gra dla Wszystkich	27 164,00 zł	Budżet miasta	15 000,00 zł	15 000,00 zł
		Budżet państwa	400,00 zł	400,00 zł
		Środki własne	2 000,00 zł	2 000,00 zł
		Wkład osobowy	9 764,00 zł	9 764,00 zł

3. Pomóż Innym i Sobie

W ramach realizacji projektu były podejmowane następujące działania:

- Promocja projektu oraz rekrutacja jego uczestników w zakresie wolontariatu poprzez roznoszenie ulotek, organizowanie spotkań, pogadanki w siedzibie Fundacji oraz na terenie rewitalizowanym, ogłoszenia w lokalnej prasie, na portalu społecznościowym Facebook, stronie internetowej Fundacji www.obudzmynadzieje.eu, wydruk ulotek oraz materiałów promocyjnych.
- Organizowano spotkania, szkolenia i warsztaty mające na celu przybliżyć ideę oraz potrzebę rozwoju wolontariatu. Celem spotkań z mieszkańcami miasta, w szczególności obszarów rewitalizowanych, było pokazanie korzyści wynikających z bycia wolontariuszem, potrzeba wsparcia dla osób wymagających opieki oraz rekrutacja wolontariuszy. Promocja wolontariatu była prowadzona podczas następujących wydarzeń:
 - Ogólnopolskiego Turnieju Karate Kyokusin
 - obchodów święta Konstytucji 3-go Maja
 - happeningu „Miasteczko Wolontaryjne” w ramach „Dni Rawy”
 - warsztatów interpersonalnych i szkoleń dla wolontariuszy.

Podjęto rozmowy z Dyrektorami szkół z terenu Miasta Rawa Mazowiecka, dotyczące promocji i rozwoju wolontariatu wśród dzieci i młodzieży. W ramach Światowego Dnia Wolontariatu odbyło się w siedzibie Fundacji spotkanie integracyjne.

3. W siedzibie Fundacji zorganizowano kurs pierwszej pomocy przedmedycznej. W kursie wzięli udział wolontariusze Fundacji oraz mieszkańcy miasta Rawa Mazowiecka. Wszyscy kursanci otrzymali zaświadczenia oraz zestawy pierwszej pomocy.

Wskaźniki		
Wskaźniki produktu	Zakładane wartości	Osiągnięte wartości
Liczba akcji promocyjnych organizowanych przez fundację	6	6
Liczba warsztatów/kursów w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej dla wolontariuszy i mieszkańców miasta	1	1
Liczba warsztatów interpersonalnych dla wolontariuszy	5	5
Wskaźniki rezultatu	Zakładane wartości	Osiągnięte wartości
Liczba nowych wolontariuszy pozyskanych w ramach realizacji projektu ze wskazaniem ile osób zamieszkuje obszar rewitalizacji	3	3/1

Postęp finansowy:

Nazwa projektu	Suma kosztów realizacji w okresie sprawozdawczym	Wysokość środków z podziałem na źródła finansowania		
		Źródło finansowania	Planowane środki na realizację zadania	Środki poniesione w okresie sprawozdawczym
Pomóż Innym i Sobie	15 087,56 zł	Urząd Miasta Rawa Mazowiecka	8 000,00 zł	8 000,00 zł
		Wkład osobowy	6 120,00 zł	6 139,67 zł
		Środki finansowe z innych źródeł	900,00 zł	947,89 zł

II Projekty w trakcie realizacji w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji

Następujące projekty z listy projektów podstawowych są w trakcie realizacji:

1. Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka
2. Rawscy Skauci jak Zawisza
3. Rawskie Centrum Organizacji Pozarządowych
4. Projekt Aktywizacja i Integracja
5. Kompleksowy System Wsparcia Poprawy Jakości Zasobów Mieszkaniowych

Lp	Nazwa projektu	Podmiot realizujący	Szacowany koszt projektu	Cele projektu
1	Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka	Gmina Miasto Rawa Mazowiecka	30 000 000,00 zł	Główny cel to kompleksowa rewitalizacja, skutkująca wprowadzeniem i przywróceniem na miejskim obszarze zdegradowanym funkcji społecznych, w tym kulturalnych oraz gospodarczych
2	Rawscy Skauci jak Zawisza	Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”	20 000,00 zł	Główny cel to kształtowanie pozytywnych wartości i postaw wśród młodzieży
3	Rawskie Centrum Organizacji Pozarządowych	Gmina Miasto Rawa Mazowiecka	300 000,00 zł	Główny cel to wzrost aktywności oraz profesjonalizacja działań rawskich organizacji pozarządowych
4	Projekt Aktywizacja i Integracja	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej	20 000,00 zł	Główny cel to pomoc osobom bezrobotnym, korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej, we właściwym funkcjonowaniu w środowisku społecznym
5	Kompleksowy System Wsparcia Poprawy Jakości Zasobów Mieszkaniowych	Gmina Miasto Rawa Mazowiecka	50 000,00 zł	Główny cel to stworzenie sprzyjających warunków mieszkaniowych poprzez opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu wsparcia dla poprawy warunków mieszkaniowych

1. Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach RPO Wł na lata 2014-2020, a zadanie dotyczące rewaloryzacji parku dodatkowo z WFOŚ i GW w Łodzi.

a. *adaptacja i rozbudowa zabytkowych jatek w celu nadania nowej funkcji społecznej, w tym kulturalnej*

Jatki miejskie to zabytkowy budynek wybudowany ok. 1860 roku na potrzeby straży pożarnej. Potem budynek służył głównie celom handlowym i dla tych celów był też przebudowywany. Został również znacznie zniszczony podczas II wojny światowej. Efektem tych zmian jest inny od pierwotnego układ wnętrz oraz zatarcie detali architektonicznych charakterystycznych dla klasycyzmu. Budynek poddawany jest kompleksowym pracom remontowym i konserwatorskim, a także rozbudowie. Remont i rozbudowa obiektu pozwoli na zmianę charakteru budynku z handlowego na kulturalny. Jatki odzyskają swój klasycyzujący charakter. Powierzchnia budynku ulegnie podwojeniu dzięki zaplanowanej rozbudowie obiektu o nowy budynek. Nowy budynek będzie miał kubaturę i kształt zbliżone do starego. Nowa część zostanie połączona z zabytkową szklanym łącznikiem. Przebudowany obiekt będzie przyjazny dla osób niepełnosprawnych. Wyremontowany i rozbudowany budynek stanie się częścią rawskiego muzeum. W starej, zabytkowej części powstanie ekspozycja stała poświęcona historycznej roli tej budowli oraz Muzealna Pracownia Edukacji

Regionalnej. Do nowej, rozbudowanej części zostanie przeniesiona Biblioteka Muzeum Ziemi Rawskiej oraz ekspozycja zbiorów etnograficznych. W szklanym łączniku zostanie utworzone Rawskie Centrum Integracji Kulturalnej.

W wyniku przetargu w 2018 roku został wyłoniony wykonawca zadania. Prace rozpoczęły się w sierpniu 2018 roku. Wykonano roboty ziemne, przeprowadzono fundamentowanie starego budynku, trwają prace fundamentowe pod nowy budynek. Prace związane z realizacją zadania mają się zakończyć w IV kwartale 2019 roku.

Wskaźniki		
Wskaźniki produktu	Zakładane wartości	Osiągnięte wartości
Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją	0,08 ha	0
Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach	1 szt	0
Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich	556 m ²	0
Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem	1 szt	0

Nazwa projektu	Suma kosztów realizacji w okresie sprawozdawczym	Wysokość środków z podziałem na źródła finansowania		
		Źródło finansowania	Planowane środki na realizację zadania	Środki poniesione w okresie sprawozdawczym
Adaptacja i rozbudowa zabytkowych jatek w celu nadania nowej funkcji społecznej, w tym kulturalnej	0,00 zł	RPO WŁ na lata 2014-2020	2 416 736,68 zł	0,00 zł

b. Przebudowa i remont zabytkowego Muzeum Ziemi Rawskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia

Zadanie zostało zrealizowane w poprzednim okresie sprawozdawczym. W budynku muzeum przeprowadzono generalny remont przystosowując go jednocześnie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dawny budynek gospodarczy został gruntownie wyremontowany i przystosowany do przechowywania eksponatów. Zostało też zakupione nowe wyposażenie sal wystawienniczych, które podkreśla walory prezentowanej ekspozycji. Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie w wysokości 463 872,41 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, środki własne Miasta to 374 984,27 zł. Ostateczny koszt realizacji zadania wyniósł 838 856,68 zł.

16 kwietnia 2018 roku odbyło się uroczyste otwarcie placówki po remoncie. Jako ekspozycje stałe przedstawiono wystawy prezentujące zbiory działu etnograficznego oraz numizmatycznego muzeum. Są to: „Wnętrze izby rawskiej z początku XX w” oraz „Gabinet numizmatyczny”. Na otwarcie obiektu

przygotowano także wystawę czasową pod tytułem: „Poczet królów i książąt polskich” z Muzeum Lalek w Pilźnie.

c. **Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego**

Założeniem zadania było uzyskanie zadbanej i funkcjonalnej przestrzeni rekreacyjnej nawiązującej do historycznych założeń parkowych. Zadanie było realizowane na całym obszarze parku i odnosiło się do zieleni, małej architektury, ciągów komunikacyjnych i oświetlenia. W parku pojawiła się nowoczesna toaleta oraz instalacja monitoringu. Wytyczając przebieg alejek zwrócono uwagę, aby wpisywał się on w zabytkowy układ kompozycyjny parku nawiązujący do modernizmu międzywojennego. Alejki parkowe mają nawierzchnię naturalną, a nawierzchnię asfaltową zastąpiono kostką bazaltową. Wzdłuż rzeki Rawki poprowadzono ścieżkę rowerową, która jest kontynuacją ścieżki biegnącej od Zalewu Tatar. Pracom renowacyjnym poddano pochodzący z lat 30. XX wieku mostek. Przeprowadzono także skrupulatny przegląd drzewostanu w parku. Usunięto chore i zagrażające bezpieczeństwu drzewa i zastąpiono je 258 nowymi nasadzeniami. Założono nowe trawniki, zrobiono nowe nasadzenia roślinne- 50 000 krzewów i bylin. Zadbano o to, aby zapewnić dostęp do parku również osobom niepełnosprawnym, dla dzieci utworzono nowy plac zabaw. Teren parku jest teraz bardziej dostępny, funkcjonalny i sprzyjający rekreacji.

Z głównym wykonawcą- firmą „Eden. Projektowanie, Urządzenie Terenów Zieleni” podpisano aneks do umowy zwiększający zakres prac oraz zmieniający termin realizacji zadania. Prace w parku zakończono w listopadzie 2018r. Na realizację zadania Miasto uzyskało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wskaźniki		
Wskaźniki produktu	Zakładane wartości	Osiągnięte wartości
Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją	5,46 ha	5,46 ha
Długość przebudowanych dróg gminnych	0,55 km	0,55 km
Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem	1 szt	1 szt

Nazwa projektu	Suma kosztów realizacji w okresie sprawozdawczym	Wysokość środków z podziałem na źródła finansowania		
		Źródło finansowania	Planowane środki na realizację zadania	Środki poniesione w okresie sprawozdawczym
Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego	4 239 336,31 zł	WFOŚ i GW	2 197 000,00 zł	1 480 156,00 zł
		RPO WŁ na lata 2014-2020	2 053 738,63 zł	(w trakcie wnioskowania o środki)
		Środki własne		2 759 180,31 zł

Na podstawie wniosku z grudnia 2017 r. zostało wypłacone, na zasadzie refundacji, dofinansowanie za rok 2017 w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 w wysokości 167 907,74 zł.

d. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego zakłada przeprowadzenie prac budowlanych o dużym zakresie, po zakończeniu których zmianie ulegnie układ komunikacyjny w tym rejonie miasta, powstaną nowe nasadzenia roślinne oraz pojawią się nowe obiekty małej architektury. Wszystkie te zmiany mają służyć tworzeniu warunków do rozwoju społeczno- gospodarczego, wprowadzeniu ładu przestrzennego oraz podniesieniu poziomu bezpieczeństwa obszaru rewitalizowanego. Po zakończeniu zadania zakłada się m.in. poprawę dostępu do usług i handlu w tej części miasta oraz uatrakcyjnienie gospodarcze obszaru, co będzie sprzyjać integracji oraz zwiększeniu aktywności społeczności lokalnej. Nowa infrastruktura będzie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wskaźniki		
Wskaźniki produktu	Zakładane wartości	Osiągnięte wartości
Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją	2,75 ha	0
Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich	9268 m ²	0
Długość przebudowanych dróg gminnych	1,17 km	0

Nazwa projektu	Suma kosztów realizacji w okresie sprawozdawczym	Wysokość środków z podziałem na źródła finansowania		
		Źródło finansowania	Planowane środki na realizację zadania	Środki poniesione w okresie sprawozdawczym
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego	0,00 zł	RPO WŁ na lata 2014-2020 Środki własne	9 453 591,55 zł	0,00 zł 0,00 zł

2. Rawscy Skauci jak Zawisza

W ramach realizacji projektu podjęto następujące działania:

1. Organizacja zajęć i spotkań w ciągu roku dla trzech grup wiekowych (łącznie około 100 osób) styczeń – grudzień 2018:

a. cotygodniowe zbiórki zastępów (22 chłopców + 25 dziewcząt) oraz Gromad (15 chłopców + 20 dziewcząt)

b. spotkania formacyjne młodzieży od lat 17 (20 osób)

c. zbiórka Zastępu Zastępowych 1. Drużyny Rawskiej, Rawa Mazowiecka, 6 osób

d. koncert muzyki chrześcijańskiej - pomoc w organizacji, Rawa Mazowiecka 5 osób

e. renowacja sprzętu używanego na spotkaniach i wyjazdach, Rawa Mazowiecka 16 osób

f. Rada Drużyny, Rawa Mazowiecka, 4 osoby

g. kurs pionierki obozowej, Chrusty, 10 osób

h. Święto 1. Szczepu Rawskiego, Rawa Mazowiecka, 60 osób

i. Sąd Honorowy i pomoc w Miasteczku Krwi Chrystusa, Rawa Mazowiecka, 19 osób

j. apel z okazji rozpoczęcia roku harcerskiego, Rawa Mazowiecka, 150 osób

- k. zajęcia kajakowe na Zalewie Rawskim, Rawa Mazowiecka, 10 osób
- l. akcja naborowa chłopców do Stowarzyszenia, 30 osób
- m. akcja naborowa dziewcząt do Stowarzyszenia, 30 osób
- n. Sąd Honorowy, Rawa Mazowiecka, 5 osób
- o. Apel inauguracyjny nowy rok pracy, Rawa Mazowiecka, 22 osoby
- p. Olimpiada Wodna - zajęcia na basenie, Rawa Mazowiecka 20 osób
- q. Święto 2. Szczepu Rawskiego, Rawa Mazowiecka 60 osób

2. Organizacja biwaków, wycieczek, udział w zlotach (dla łącznie około 60 osób), styczeń – grudzień 2018:

- a. zimowisko Jeruzal, 45 osób
- b. wycieczka Pławno, 12 osób
- c. zimowisko Pukinin, 12 osób
- d. zimowisko Tomaszów Mazowiecki, 19 osób
- e. pielgrzymka z okazji Dnia Modlitw za FSE do Boguszyc, 200 osób
- f. Wielkie Harce Majowe, Drożdżęcín, 17 osób
- g. wędrówka letnia, Przybyszew-Góra Kalwaria, 10 osób
- h. udział w wewnętrznych kursach szkoleniowych SHK "Zawisza" FSE, 5 osób
- i. Sejmik SHK "Zawisza" FSE, 5 osób
- j. wyjazd do Wilna na spotkanie z papieżem Franciszkiem, 6 osób
- k. Ogólnopolska Pielgrzymka Przewodniczek, Gidle, 15 osób
- l. Pielgrzymka Wędrowników na Święty Krzyż, Święty Krzyż, 12 osób
- m. zbiórka Zastępu Zastępowych, Kochanów, 5 osób
- n. wędrówka jesienna, Oświęcim, 10 osób
- o. biwak jesienny, Żelechlinek, 22 osoby
- p. Forum Młodych, Warszawa, 9 osób
- q. wędrówka zimowa, Las Łagiewnicki, 10 osób

3. Organizacja wypoczynku letniego (dla około 50 osób) czerwiec - wrzesień 2017:

- a. obóz letni 1. Gromady Rawskiej (grupa męska 8-12 lat), Królowa Wola, 10 osób
- b. obóz letni 2. Gromady Rawskiej (grupa żeńska 8-12 lat), Wólka Dłużewska, 15 osób
- c. akcja letnia 1. Drużyny Rawskiej (grupa męska 12-17 lat), Chrusty, 17 osób
- d. obóz letni 2. Drużyny Rawskiej (grupa żeńska 12-17 lat), Błotnica, 24 osoby

4. Organizacja dla mieszkańców Rawy Mazowieckiej, w szczególności na obszarze objętym rewitalizacją, imprez integrujących mieszkańców i promujących zdrowy styl życia (liczba uczestników od 50 do 300) styczeń – grudzień 2018:

- a. „Bernardynki Rawskie” – święto Szczepu męskiego z udziałem zaprzyjaźnionych organizacji, 08.09.2018, Rawa Mazowiecka, ok. 250 osób
- b. „Papieska Gra Terenowa” – gra z okazji rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża, 14.10.2018, Rawa Mazowiecka, ok. 60 osób
- c. „Gra Historyczna” - 11.11.2018, gra z okazji 100-rocznicy odzyskania niepodległości, ok. 50 osób
- d. „Dzień Dziecka wg Skauta” zajęcia edukacyjne, promujące działanie na rzecz wspólnego dobra w najbliższym otoczeniu - gra dla dzieci ze szkoły podstawowej, czerwiec (ok. 70 osób) oraz wrzesień (ok. 300 osób)

e. „Podwórkowa gra zręcznościowa” - 22.09.2018, gra dla dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum, Rawa Mazowiecka, ok. 65 osób

Wskaźniki		
Wskaźniki produktu	Zakładane wartości	Osiągnięte wartości
Liczba zajęć i spotkań w ciągu roku organizowanych przez harcerstwo	126	126
Liczba biwaków, wycieczek, zlotów, wypoczynku letniego i zimowego	10	12
Liczba imprez integrujących mieszkańców i promujących zdrowy styl życia	5	5
Wskaźniki rezultatu	Zakładane wartości	Osiągnięte wartości
Liczba osób biorących udział w proponowanych przez organizatora zajęciach i grach ogółem	150	300
Liczba nowych członków Stowarzyszenia ogółem	15	9
Liczba nowych członków Stowarzyszenia z obszaru rewitalizacji	2	0

Postęp finansowy:

Nazwa projektu	Suma kosztów realizacji w okresie sprawozdawczym	Wysokość środków z podziałem na źródła finansowania		
		Źródło finansowania	Planowane środki na realizację zadania	Środki poniesione w okresie sprawozdawczym
Rawscy Skauci jak Zawisza	126 765,18	Dotacja	18 000,00 zł	18 000,00 zł
		Środki finansowe własne	25 704,18 zł	25 704,18 zł
		Wkład osobowy	83 061,00 zł	83 061,00 zł

3. Rawskie Centrum Organizacji Pozarządowych

Rawskie Centrum Organizacji Pozarządowych daje organizacjom społecznym i grupom nieformalnym możliwość działań na rzecz mieszkańców miasta bezkosztowo w lokalu do tego przeznaczonym. W ramach oferty zaplanowano również realizację specjalistycznych szkoleń i warsztatów dla tych organizacji. Centrum pozwala na intensyfikację działań organizacji pozarządowych. Jest miejscem, w którym organizacje pozarządowe, działające na obszarze miasta i działające na rzecz mieszkańców, będą mogły pracować wspólnie.

W ramach realizacji zadania w okresie sprawozdawczym podjęto następujące działania:

- poszukiwanie lokalu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych - styczeń-maj 2018 r.
- przygotowanie i zawarcie umowy w sprawie wynajęcia lokalu - czerwiec 2018 r.
- konsultacje w sprawie wyboru logotypu RCOP – czerwiec- wrzesień 2018 r.
- zakup i montaż mebli - październik-listopad 2018 r.
- montaż tablic informacyjnych - listopad 2018 r.
- zakup sprzętu komputerowego - grudzień 2018 r.
- zawarcie umowy na dostawę Internetu 70 Gb LTE - grudzień 2018 r.

11 stycznia 2019 roku planowane jest oficjalne otwarcie Rawskiego Centrum Organizacji Pozarządowych.

Wskaźniki osiągnięte w 2018 roku:

Wskaźniki		
Wskaźniki produktu	Zakładane wartości	Osiągnięte wartości
Utworzenie Rawskiego Centrum Organizacji Pozarządowych	1 szt	0
Powierzchnia wyremontowanych i wyposażonych pomieszczeń pod działalność centrum	70 m ²	22 m ²
Wskaźniki rezultatu	Zakładane wartości	Osiągnięte wartości
Liczba organizacji pozarządowych korzystających z centrum	20	0

Powierzchnia pomieszczeń przeznaczonych pod działalność Centrum jest mniejsza od zakładanej, co wynikało z kilku czynników. W zasobach lokalowych miasta nie udało się znaleźć lokalu o odpowiednich parametrach, w tym również dostępnego dla osób niepełnosprawnych. Wynajęcie większej powierzchni skutkowałaby ponadto wyższymi kwotami z tytułu wynajmu. W razie konieczności przeprowadzenia konferencji czy szkoleń w większym gronie możliwe będzie nieodpłatne korzystanie z pomieszczeń w Bibliotece Miejskiej lub w Miejskim Domu Kultury. Osiągnięta wartość wskaźnika rezultatu także jest mniejsza od zakładanej, ponieważ Centrum rozpocznie działalność dopiero w 2019 roku.

Postęp finansowy:

Nazwa projektu	Suma kosztów realizacji w okresie sprawozdawczym	Wysokość środków z podziałem na źródła finansowania		
		Źródło finansowania	Planowane środki na realizację zadania	Środki poniesione w okresie sprawozdawczym
Rawskie Centrum Organizacji Pozarządowych	25 430,23 zł	Budżet miasta	25 430,23 zł	25 430,23 zł

4. Projekt Aktywizacja Integracja

W okresie od 07.05.2018r do 29.06.2018r realizowano Program Aktywizacja i Integracja. Obejmował on dwa bloki: aktywizację zawodową i integrację społeczną.

Aktywizacja zawodowa polegała na zorganizowaniu prac społecznie użytecznych dla każdego uczestnika w wymiarze 10 godzin tygodniowo przez okres 8 tygodni. Prace społecznie użyteczne realizowano na terenie miasta Rawa Mazowiecka w następujących obiektach: Żłobek Miejski Tuptuś, Muzeum Ziemi Rawskiej, Miejska Biblioteka Publiczna, Przedszkole Miejskie nr 3, Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 4, OSIR, RAWIK.

Integracja społeczna objęła cykl zajęć warsztatowo- integracyjnych m.in. z zakresu komunikacji interpersonalnej, asertywności, gospodarowania czasem, radzenia sobie ze stresem, zdrowego stylu życia, relacji rodzinnych, tworzenia dokumentów aplikacyjnych oraz aktywnego poszukiwania pracy prowadzonych przez psychologa i doradcę zawodowego w wymiarze dla każdego uczestnika w wymiarze 10 godzin tygodniowo przez okres 8 tygodni.

Realizatorem Programu była gmina Miasto Rawa Mazowiecka i Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej w zakresie prac społecznie użytecznych oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Rawie Mazowieckiej Łódzkiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Łodzi w zakresie aktywnej integracji.

Wskaźniki osiągnięte w 2018 roku:

Wskaźniki		
Wskaźniki produktu	Zakładane wartości	Osiągnięte wartości
Liczba godzin przepracowanych w formie prac społecznie użytecznych (blok aktywizacja) (planowany na rok 2018 i 2019)	- 80 godzin prac społecznie użytecznych przypadające na każdego uczestnika	- 760 godzin prac społecznie użytecznych w 2018r (10 osób x 10 godzin tygodniowo x 4 tygodnie + 9 osób x 10 godzin) tygodniowo x 4 tygodnie
Liczba godzin poradnictwa indywidualnego oraz warsztatów trenerskich z psychologiem i doradcą zawodowym (planowany na rok 2018 i 2019)	- 80 godzin poradnictwa i warsztatów przypadające na każdego uczestnika	- 760 godzin poradnictwa i warsztatów w 2018r (10 osób x 10 godzin tygodniowo x 4 tygodnie + 9 osób x 10 godzin tygodniowo x 4 tygodnie)
Wskaźniki rezultatu	Zakładane wartości	Osiągnięte wartości
Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie (planowany na rok 2018 i 2019)	1	0
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu (planowany na rok 2018 i 2019)	6	9
Liczba osób z obszaru rewitalizacji, które po opuszczeniu programu : - uzyskały kwalifikacje - podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie (planowany na rok 2018 i 2019)	1 1	4 0

Postęp finansowy:

Nazwa projektu	Suma kosztów realizacji w okresie sprawozdawczym	Wysokość środków z podziałem na źródła finansowania		
		Źródło finansowania	Planowane środki na realizację zadania	Środki poniesione w okresie sprawozdawczym
Projekt Aktywizacja Integracja	9 079,59 zł	Środki własne gminy	5 391,39 zł	5 391,39 zł
		Refundacja kosztów prac społecznie użytecznych z PUP	3 688,20 zł	3 688,20 zł

5. Kompleksowy System Wsparcia Poprawy Jakości Zasobów Mieszkaniowych

Celem projektu jest stworzenie warunków sprzyjających poprawie warunków mieszkaniowych poprzez opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu poprawy jakości zasobów mieszkaniowych, uwzględniającego zróżnicowany potencjał poszczególnych form mieszkalnictwa oraz wykorzystującego nowoczesne mechanizmy wsparcia finansowego.

Do końca 2018 r. zostało wykonane opracowanie pn. „Diagnoza sytuacji mieszkaniowej na potrzeby stworzenia Kompleksowego Systemu Wsparcia Zasobów Mieszkaniowych”. Dokument ma ułatwić wdrożenie w mieście Rawa Mazowiecka projektu. Zasadniczym celem opracowania jest diagnoza warunków mieszkaniowych obszaru rewitalizacji w Rawie Mazowieckiej oraz dobór rozwiązań i instrumentów, które pomogą uruchomić proces odnowy zasobów mieszkaniowych. Diagnoza daje podstawę do stworzenia rozwiązań przeznaczonych dla różnych grup społecznych: prywatnych właścicieli, wspólnot mieszkaniowych oraz najemców zasobów komunalnych.

Wskaźniki osiągnięte w 2018 roku:

Wskaźniki		
Wskaźniki produktu	Zakładane wartości	Osiągnięte wartości
Przygotowanie kompleksowej diagnozy, analizy dotychczasowych praktyk i kierunków działania zmierzających do poprawy warunków mieszkaniowych	1	1
Liczba konsultacji społecznych mających na celu poinformowanie o systemie i instrumentach wsparcia	3	0
Liczba aktów wykonawczych prawa miejscowego, wprowadzających instrumenty wsparcia finansowego i organizacyjnego	2	0
Wskaźniki rezultatu	Zakładane wartości	Osiągnięte wartości
Liczba osób/podmiotów, która skorzystała z instrumentów wsparcia finansowego i organizacyjnego	2	0

Postęp finansowy

Nazwa projektu	Suma kosztów realizacji w okresie sprawozdawczym	Wysokość środków z podziałem na źródła finansowania		
		Źródła finansowania	Planowane środki na realizację zadania	Środki poniesione w okresie sprawozdawczym
Kompleksowy System Wsparcia Poprawy Jakości Zasobów Mieszkaniowych	15 000,00 zł	Budżet miasta	15 000,00 zł	15 000,00 zł

III Projekty, których realizacja rozpocznie się w późniejszym okresie

Lp	Nazwa projektu	Podmiot realizujący	Szacowany koszt projektu	Cele projektu
1	Wykluczamy Wykluczenie- Wysoka Jakość Edukacji	Szkoły podstawowe z terenu Rawy Mazowieckiej	700 000,00 zł	Głównym celem jest poprawa dostępu do oferty edukacyjnej dla uczniów
2	Bycie EKO Się Opłaca	Świetlica Środowiskowa Przymierza Rodzin	50 000,00 zł	Głównym celem jest zwiększenie świadomości proekologicznej oraz rozwijanie postaw przedsiębiorczości wśród dzieci i młodzieży

Projekt „Wykluczamy Wykluczenie- Wysoka Jakość Edukacji w Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2 w Rawie Mazowieckiej” przygotowany w roku 2016 zakładał poprawę dostępu do oferty edukacyjnej w zakresie m. in. nauki języków obcych, informatyki, matematyki czy przyrody. Dodatkowym celem projektu było doradztwo zawodowe dla młodzieży oraz unowocześnienie materiałów dydaktycznych. Kolejnym celem - promocja efektywnego i aktywnego spędzania czasu po zajęciach w szkole oraz podniesienie kwalifikacji kadry. Projekt ten nie otrzymał dofinansowania. W celu dostosowania zapisów LPR dotyczących projektu do reformy edukacji zakładającej stopniowe wygaszanie gimnazjów, projekt został zmodyfikowany. W 2018 roku trzy szkoły podstawowe z terenu Rawy Mazowieckiej złożyły wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Dwie szkoły- Szkoła Podstawowa nr 1 i Szkoła Podstawowa nr 2 przeszły pozytywnie etap oceny formalno- merytorycznej. Tylko jedna z nich – Szkoła Podstawowa nr 2, obecnie jest rekomendowana do dofinansowania. W sprawie Szkoły Podstawowej nr 1 został złożony protest. Projekt w obecnym kształcie będzie realizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 w Rawie Mazowieckiej pod nazwą: „Szkoła twórczych umysłów- rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w Szkole Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej”. Jego celem jest zapewnienie m.in. wzrostu jakości i atrakcyjności nauczania przez podwyższenie kwalifikacji nauczycieli oraz doposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne. W ramach realizacji zadania zaplanowano prowadzenie zajęć dydaktyczno- wyrównawczych oraz rozwijających umiejętności matematyczno- przyrodnicze, językowe i cyfrowe, a także zajęcia z zakresu rozwijania kompetencji przedsiębiorczości. Na 2019 rok planowane jest podpisanie umowy, która będzie zawarta w związku ze złożonym w 2018 roku wnioskiem o dofinansowanie. Projekt planuje się realizować w 2019 i 2020 roku. W projekcie rewitalizacyjnym nastąpiła zmiana części wskaźników produktu i rezultatu w stosunku do raportu otwarcia, co zostanie wskazane w raporcie z monitoringu.

Nazwa projektu	Suma kosztów realizacji w okresie sprawozdawczym	Wysokość środków z podziałem na źródła finansowania		
		Źródła finansowania	Planowane środki na realizację zadania	Środki poniesione w okresie sprawozdawczym
Wykluczamy Wykluczenie- wysoka jakość edukacji	13 334,00 zł	Środki własne	13 334,00 zł	13 334,00 zł

IV Projekty uzupełniające

Projekty, które nie są wpisane na listę projektów podstawowych, a które zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym lub są realizowane i wpisują się w cele wymienione w Lokalnym Programie Rewitalizacji.

1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej i przedszkolnej

Remont pomieszczeń socjalnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 (obszar przyległy do obszaru rewitalizacji). W roku 2018 zakończył się pierwszy etap prac.

Zakres prac obejmował przebudowę i adaptację pomieszczeń jadalni z zapleczem, szatni i łazienek. Przebudowa dotyczyła części piwnic i parteru. Wykonano niezbędne prace rozbiórkowe, tynkarskie, malarskie, glazurnicze i montażowe. Wymieniono część instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz elektrycznej. Zakupiono nowe wyposażenie szatni oraz sal dydaktycznych. W 2019 roku planowany jest drugi etap prac.

Nazwa projektu	Suma kosztów realizacji w okresie sprawozdawczym	Wysokość środków z podziałem na źródła finansowania		
		Źródła finansowania	Planowane środki na realizację zadania	Środki poniesione w okresie sprawozdawczym
Przebudowa łazienek, szatni i stołówki w budynku Szkoły Podstawowej nr 1	307 000,00 zł	Wojewoda Łódzki	153 500,00 zł	153 500,00 zł
		Środki własne	153 500,00 zł	153 500,00 zł

2. Rozwój infrastruktury pomocy społecznej

Dzienny Dom Seniora

Dnia 6 grudnia został powołany uchwałą Rady Miasta Rawa Mazowiecka Dzienny Dom Seniora w Rawie Mazowieckiej. Placówka jest ośrodkiem wsparcia dziennego z 30 miejscami. Powstała dzięki współpracy miasta z parafią ewangelicko-augsburską. W budynku znajdują się:

- pomieszczenie ogólnodostępne pełniące funkcję sali spotkań oraz jadalni,
- zaplecze kuchenne wyposażone w sprzęty i naczynia do przygotowywania i spożywania posiłków,
- szatnia dla seniorów i personelu,
- łazienka,
- pokój zabiegowo-pielęgniarski,
- pomieszczenie klubowe z biblioteczką i prasą, wyposażone w sprzęt RTV, kanapy i fotele oraz komputer z dostępem do internetu,
- pomieszczenie do utrzymania lub zwiększenia aktywności ruchowej.

Na przygotowanie Dziennego Domu Seniora Miasto otrzymało dofinansowanie w wysokości 239 681,23 zł z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja 2018. Koszty adaptacji i wyposażenia pomieszczeń wyniosły łącznie 307 181,19 zł. Otwarcie placówki jest planowane na 25 stycznia 2019 roku.

Nazwa projektu	Suma kosztów realizacji w okresie sprawozdawczym	Wysokość środków z podziałem na źródła finansowania		
		Źródła finansowania	Planowane środki na realizację zadania	Środki poniesione w okresie sprawozdawczym
Dzienny Dom Seniora	307 181,19 zł	Budżet Państwa	239 681,23zł	239 681,23zł
		Środki własne	67 499,96zł	67 499,96 zł

3. Rozwój usług placówek wsparcia dziennego oraz innych alternatywnych form opieki dla dzieci i młodzieży

Świetlica Środowiskowa im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Rawie Mazowieckiej prowadziła całoroczną opiekę nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych pochodzących zarówno z obszaru rewitalizacji, jak i spoza niego. Ponadto zorganizowano następujące wydarzenia:

- akcja „Zima z Przymierzakami” w okresie od 29 stycznia do 7 lutego
- akcja „Lato z Przymierzakami” w okresie od 25 czerwca do 20 lipca
- piknik rodzinny.

Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” współorganizował na terenie objętym rewitalizacją „Marsz dla Życia i Rodziny”, który był skierowany zarówno do osób dorosłych, jak i dzieci oraz młodzieży, a jego celem było propagowanie wartości rodziny oraz ochrony życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Trzykrotnie zostały zorganizowane warsztaty dotyczące wizerunku adresowane do mam i ich córek-nastolatek. Na boisku przy zamku odbyło się pięć spotkań sportowych przeznaczonych dla ojców i synów.

4. Rozwój wyposażenia medycznego niezbędnego do udzielania świadczeń medycznych

Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej

W wyniku umowy pomiędzy Miastem a Zarządem Województwa Łódzkiego, Miasto otrzymało dofinansowanie w wysokości 11 056,92 zł przeznaczone na zakup sprzętu dla rawskiej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej mającej siedzibę na obszarze rewitalizacji. Pomoc przeznaczono na dofinansowanie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP. Dzięki dotacji z budżetu województwa strażacy ochotnicy zostali zaopatrzeni w defibrylator oraz suchy skafander z ocieplaczem.

Miasto Rawa Mazowiecka przekazało także rawskiej OSP sprzęt ratowniczy, którego zakup dofinansowano ze środków pochodzących z Ministerstwa Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Fundusz Sprawiedliwości. Projekt miał na celu doposażenie jednostek OSP w całym kraju w sprzęt niezbędny do udzielania pomocy pokrzywdzonym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa, m.in. udzielanie pomocy ofiarom wypadków komunikacyjnych. Do dyspozycji strażaków przekazano zestaw ratownictwa medycznego R1, zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów oraz zestaw wysokociśnieniowych poduszek pneumatycznych do podnoszenia o nośności od 50kN do 300kN.

Miasto Rawa Mazowiecka udzieliło OSP w Rawie Mazowieckiej również dofinansowania w formie dotacji w wysokości 200 000,00 zł na zakup nowego samochodu ratowniczo gaśniczego. Pozostałe instytucje, które udzieliły dofinansowania to: WFOŚiGW, NFOŚiGW oraz Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej. Zakupiono średni samochód ratowniczo gaśniczy zabudowany przez firmę STOLARCZYK na podwoziu MAN 13.290 o mocy silnika 290 KM i napędzie terenowym 4x4. Pojazd zastąpi dotychczasowe pierwszo-wyjazdowe auto strażaków liczące sobie 39 lat.

Nazwa projektu	Suma kosztów realizacji w okresie sprawozdawczym	Wysokość środków z podziałem na źródła finansowania		
		Źródło finansowania	Planowane środki na realizację zadania	Środki poniesione w okresie sprawozdawczym
Zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP	11 056,92 zł	Województwo łódzkie	11 056,92 zł	11 056,92 zł (zwrot środków niewykorzystanych w kwocie 480,01 zł)
Nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa	22 715,14	Ministerstwo Sprawiedliwości (Fundusz Sprawiedliwości)	22 968,00 zł	22 487,99 zł
		Budżet Miasta	232,00 zł	227,15 zł
Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	802 821,00 zł	Środki własne	15 000,00 zł	17 821,00 zł
		Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej	185 000,00 zł	185 000,00 zł
		Budżet Miasta	200 000,00 zł	200 000,00 zł
		NFOŚ i GW	150 000,00 zł	150 000,00 zł
		WFOŚ i GW w Łodzi	250 000,00 zł	250 000,00 zł

5. Rozwój e-administracji, udostępniania informacji sektora publicznego, zasobów nauki, kultury i dziedzictwa kulturowego oraz usług medycznych

a. Rozwój usług e-administracji

W ramach projektu Rawski e-Urząd- wdrożenie elektronicznych usług w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka nastąpił wybór wykonawcy odpowiedzialnego za zarządzanie i promocję projektu.

Nazwa projektu	Suma kosztów realizacji w okresie sprawozdawczym	Wysokość środków z podziałem na źródła finansowania		
		Źródła finansowania	Planowane środki na realizację zadania	Środki poniesione w okresie sprawozdawczym
Rawski e-Urząd	5 381,25 zł	EFRR	3 718,75 zł	0,00zł (w 2019 roku wnioskowanie o płatność)
		Środki własne	656,25 zł	4 375,00 zł
		Środki własne niekwalifikowane VAT	1 006,25 zł	1 006,25 zł

b. Zakup sprzętu nagłośnieniowego dla Miejskiego Domu Kultury (obszar przyległy do obszaru rewitalizacji)

Miejski Dom Kultury jest największą jednostką kulturalną w powiecie rawskim. Sprzęt nagłośnieniowy wykorzystywany w sali teatralno-kinowej służył rawskiej placówce już przeszło 20 lat i jego wymiana była konieczna do dalszego sprawnego funkcjonowania. Wyposażenie od pewnego czasu nie spełniało również wymagań technicznych wymuszanych przez nowe technologie. Bez przeprowadzenia takiej inwestycji oferta kulturalna skierowana do potencjalnych odbiorców nie mogłaby konkurować z ofertą podmiotów komercyjnych. Na opisywane zadanie MDK otrzymał dofinansowanie w wysokości 105 000,00 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu „Infrastruktura Domów Kultury 2018” oraz dotację Miasta Rawa Mazowiecka w wysokości 61 000,00 zł. Zakupiony został następujący sprzęt: głośniki, kolumny wraz z procesorem, okablowanie głośnikowe, bezprzewodowy system mikrofonowy, mikrofony instrumentalne, grzebienie do wieszania kolumn oraz case do monitorów.

c. Nowa wystawa stała w zamku

Na terenie zamku została otwarta wystawa stała pod tytułem: „Dzieje Zamku Księżąt Mazowieckich w Rawie Mazowieckiej na tle historii miasta i regionu”. Wystawa w atrakcyjnej i ciekawej formie prezentuje dzieje zamku oraz najważniejsze wydarzenia z nim związane, także na tle historii Polski. Wystawa została zorganizowana w salach ekspozycyjnych o powierzchni ponad 100 m². W trzech zachowanych salach baszty zamkowej, na antresoli i w lochu wykonano aranżacje wnętrz stylizowane na czasy księżąt mazowieckich połączone dodatkowo z elementami nowoczesnych technik prezentacji z wykorzystaniem systemów elektroniczno-informatycznych sterujących ścieżką czasową prezentacji oraz zapewniających efekty dźwiękowe i świetlne. W lochu i na antresoli została pokazana historia zamku jako więzienia stanu. W pierwszej z basztowych komnat prezentowane jest typowe średniowieczne wyposażenie wnętrz. W drugiej została przygotowana ekspozycja poświęcona skarbowi kwarcianemu. Główną częścią ekspozycji w ostatniej z komnat jest stanowisko archeologiczne. Na zorganizowanie tej wystawy została przyznana dotacja w wysokości 70 000,00 zł przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu „Wspieranie Działań Muzealnych 2018”, całkowity koszt przedsięwzięcia to 88 100,00 zł.

Nazwa projektu	Suma kosztów realizacji w okresie sprawozdawczym	Wysokość środków z podziałem na źródła finansowania		
		Źródła finansowania	Planowane środki na realizację zadania	Środki poniesione w okresie sprawozdawczym
Wystawa stała w Zamku Książąt Mazowieckich „Dzieje Zamku Książąt Mazowieckich na tle historii miasta i regionu”	88 100,00 zł	Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	70 000,00zł	70 000,00 zł
		Środki własne	18 100,00zł	18 100,00 zł

d. **Projekt LOWE- Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji** (obszar przyległy do obszaru rewitalizacji) Szkoła Podstawowa nr.1 w Rawie Mazowieckiej jest jednym z piętnastu ośrodków w Polsce, który realizuje ten projekt grantowy. Przy szkole powstał Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji dla dorosłych. W ramach jego działalności osoby dorosłe, m.in. mieszkańcy obszaru rewitalizacji, mogą skorzystać ze szkoleń, kursów lub warsztatów o różnorodnej tematyce wpływającej na ich rozwój. Celem LOWE jest wykorzystanie potencjału szkoły do prowadzenia działań na rzecz edukacji osób dorosłych w zakresie kompetencji kluczowych, w tym kompetencji potrzebnych na rynku pracy oraz rozwijania metod i narzędzi pracy kadry nauczycielskiej szkoły z osobami dorosłymi, w szczególności w małych środowiskach lokalnych. Działalność LOWE ma służyć zwiększeniu udziału dorosłych w edukacji, poprzez zaangażowanie osób dotychczas biernych, nieuczestniczących w jakichkolwiek zorganizowanych formach edukacji. W ramach realizacji projektu odbyły się następujące zajęcia: ćwiczenia relaksacyjne- joga, ćwiczenia typu fitness, spotkania z psychologiem, dietetykiem oraz fizjoterapeutą, zajęcia muzyczne, teatralne, języka angielskiego, podstaw znajomości komputera oraz z dziedziny rękodzieła artystycznego. Kwota uzyskanego grantu to 249 000 zł; grantodawcą jest Fundacja Małopolska Izba Samorządowa.

e. **Program szczepień przeciwko grypie.**

Jesienią 2018 prowadzone były bezpłatne szczepienia przeciw grypie. Mogli z nich skorzystać mieszkańcy w wieku powyżej 60 lat, gdyż właśnie te osoby są szczególnie narażone na powikłania pogrypowe, także z powodu grypy najczęściej trafiają do szpitali. Szczepienia odbywały się w następujących zakładach opieki zdrowotnej: NZOZ Centrum Medyczne Verbena, NZOZ Remedium, NZOZ Gadent, NZOZ Raw-Medica, SPZOZ przy ul. Niepodległości 8. Ogółem zaszczepiono 656 osób, w tym 185 osób w dwóch przychodniach na obszarze rewitalizacji. Całkowity koszt szczepień wyniósł 24 272 zł. Seniorzy, którzy nie mogli poddać się szczepieniom z powodów zdrowotnych, zostali objęci akcją edukacyjną na temat sposobów unikania zachorowania na grypę. Ogółem wyedukowanych przez personel medyczny zostało 330 osób, w tym 36 w przychodniach na obszarze rewitalizacji.

6. **Działania w zakresie wymiany lub renowacji źródeł ciepła, rozbudowy systemów zaopatrzenia w ciepło**

a. **Program Ograniczania Niskiej Emisji PONE**

Projekt wpisuje się w ogólnopolski program ograniczania niskiej emisji, który ma na celu podnoszenie efektywności energetycznej i szersze niż dotychczas wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Zakłada się stopniową likwidację lokalnych źródeł ciepła, czyli indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych, kotłowni zasilających kilka budynków oraz kotłowni osiedlowych i zastąpienie ich przez źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła, które dodatkowo będzie spełniać wymagania emisyjne. Realizacja projektu skończyła się w grudniu 2018 roku. W ramach realizacji projektu PONE zostały podjęte działania w zakresie wymiany lub renowacji źródeł ciepła. Dofinansowanie otrzymało 18 osób z obszaru rewitalizacji. Zadanie zostało dofinansowane z budżetu Miasta Rawa Mazowiecka kwotą w wysokości 75 212,89 zł oraz dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 150 425,73 zł na obszarze rewitalizacji.

Nazwa projektu	Suma kosztów realizacji w okresie sprawozdawczym	Wysokość środków z podziałem na źródła finansowania		
		Źródła finansowania	Planowane środki na realizację zadania	Środki poniesione w okresie sprawozdawczym
Program Ograniczania Niskiej Emisji PONE na obszarze miasta	1 888 431,84 zł	WFOŚ i GW w Łodzi	1 751 671,92 zł	1 258 954,54 zł
		Budżet Miasta	875 835,96 zł	629 477,30 zł
Program Ograniczania Niskiej Emisji PONE na obszarze rewitalizacji	225 638,62 zł	WFOŚ i GW w Łodzi	Nie zostały wyodrębnione i zaplanowane środki dla obszaru rewitalizacji	150 425,73 zł
		Budżet Miasta		75 212,89 zł

b. **Program CZYSTE POWIETRZE**

CZYSTE POWIETRZE to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą ochronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym. Program jest skierowany do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub nowobudowanych budynków jednorodzinnych, m.in. z obszaru rewitalizacji. Program CZYSTE POWIETRZE jest realizowany przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Miasto Rawa Mazowiecka prowadzi akcję informacyjno- edukacyjną na temat przedmiotowego Programu. W 2018 roku w sali Miejskiego Domu Kultury odbyły się dwa spotkania- 13 czerwca i 24 września, poświęcone tematyce ochrony powietrza i rządowego programu dotyczącego ograniczania niskiej emisji w naszym mieście. Ponieważ wnioski mieszkańców są kierowane do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi, nie ma możliwości sprawdzenia, ilu mieszkańców miasta złożyło wnioski w 2018 roku.

7. **Działania prowadzące do przywrócenia lub nadania obiektom nowych funkcji społecznych lub gospodarczych**

Remont targowiska miejskiego

W 2018 roku spółka RAWiK przeprowadziła na targowisku roboty budowlane w zakresie przebudowy przyłącza wodociągowego i deszczowego wraz z instalacją wewnętrzną wodociągową, sanitarną i deszczową. Wodociąg został wykonany wzdłuż istniejących pawilonów handlowych umożliwiając ich

indywidualne zasilenie. Wykonano instalację kanalizacji deszczowej wraz z włączeniem do kanału sanitarnego. Przebudowa kanalizacji sanitarnej polegała na wykonaniu przebudowy fragmentu kanału kanalizacji sanitarnej i wykonaniu trzech przyłączy sanitarnych do lokali. Kolejny etap realizacji zaplanowano na 2019 rok.

8. Działania inwestycyjne w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, niezbędnych do zachowania pełnionych przez nie funkcji kulturalnych lub nadania im takich funkcji

a. Remont Kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP

W 2018 roku Miasto Rawa Mazowiecka udzieliło Parafii NPNMP dotacji w wysokości 100 000,00 zł na realizację zadania pn. „Wymiana posadzki w kościele parafialnym, kolegium jezuitów i dzwonnicy oraz wymianę instalacji grzewczej w kościele parafialnym i kolegium jezuitów”. Całość zadania zamknęła się kwotą 1 531 646,00 zł. Pozostałe dofinansowania to 956 193,00 z RPO WŁ oraz 475 453,00 z innych źródeł. Wymienione zadanie jest częścią zadania pn. „Rewitalizacja zespołu obiektów sakralnych pod wezwaniem NPNMP w Rawie Mazowieckiej w celu rozszerzenia oferty kulturalnej Parafii” dofinansowanego m.in. z RPO WŁ i Ministerstwa Kultury.

Nazwa projektu	Suma kosztów realizacji w okresie sprawozdawczym	Wysokość środków z podziałem na źródła finansowania	
		Źródła finansowania	Środki poniesione w okresie sprawozdawczym
Wymiana posadzki w kościele parafialnym, kolegium jezuitów i dzwonnicy oraz wymiana instalacji grzewczej w kościele parafialnym i kolegium jezuitów	1 531 646,00 zł	RPO WŁ	956 193,00 zł
		Z innych źródeł	475 453,00 zł
		Budżet Miasta	100 000,00 zł

b. Prace przy Kościele pw. Wniebowzięcia NMP

Miasto Rawa Mazowiecka udzieliło dotacji w wysokości 50 000,00 zł na roboty związane z osuszeniem i odwodnieniem oraz na prace związane z nawierzchnią przy budynku kościoła. Dom Zakonny Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa Ojców Pasjonistów uzyskał z Funduszu Kościelnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dofinansowanie w wysokości 120 000,00 zł. Wykonane prace objęły południową ścianę świątyni. Podjęte działania pozwolą na prawidłowe odprowadzenie wód opadowych od kościoła zapobiegając jego zawilgoceniu oraz na uporządkowanie i zagospodarowanie terenu wokół niego.

Nazwa projektu	Suma kosztów realizacji w okresie sprawozdawczym	Wysokość środków z podziałem na źródła finansowania	
		Źródła finansowania	Środki poniesione w okresie sprawozdawczym
Roboty związane z osuszeniem i odwodnieniem wraz z pracami związanymi z	190 050,42 zł	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	120 000,00 zł

nawierzchnią przy budynku kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Rawie Mazowieckiej		(Fundusz Kościelny)	
		Budżet Miasta	50 000,00 zł
		Wkład własny	20 050,42 zł

c. **Remont zamku**

Na terenie Zamku Książąt Mazowieckich były prowadzone prace remontowe związane z wymianą wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz wymianą konstrukcji zadaszenia nad blankami obronnymi. Ponadto przeprowadzono prace budowlane w zakresie zabezpieczenia i konserwacji murów obronnych przy zamku. Koszt prac wyniósł 384 920,00 zł.

Nazwa projektu	Suma kosztów realizacji w okresie sprawozdawczym	Wysokość środków z podziałem na źródła finansowania		
		Źródła finansowania	Planowane środki na realizację zadania	Środki poniesione w okresie sprawozdawczym
Prace remontowe na terenie Zamku Książąt Mazowieckich	384 920,00 zł	Środki własne	400 000,00 zł	384 920,00 zł

Charakterystyka trudności napotkanych w trakcie realizacji zadania

W projektach o charakterze społecznym zwrócono uwagę na problemy związane z promocją wydarzeń, w taki sposób, aby w większym stopniu przyciągały mieszkańców obszaru rewitalizowanego.

W projekcie Rewitalizacja Miasta trudności wiązały się z wydłużeniem procedury wyłonienia wykonawcy oraz koniecznością wykonania prac, które okazały się niezbędne, a nie były wcześniej ujęte w dokumentacji projektowej, (np. zadanie dotyczące rewaloryzacji parku). W zadaniu dotyczącym zagospodarowania przestrzeni publicznej obszaru staromiejskiego utrudnieniem okazało się opóźnienie w zmianie własności ulicy Krakowskiej oraz przedłużona procedura uzyskania pozwolenia na budowę.

W 2018 roku nie udało się otworzyć Rawskiego Centrum Organizacji Pozarządowych. W zasobach lokalowych miasta nie było lokalu o odpowiednich parametrach, w tym również dostępnego dla osób niepełnosprawnych. Wynajęcie większej powierzchni skutkowałaby ponadto wyższymi kosztami najmu. Również dopiero pod koniec grudnia udało się zainstalować sprzęt komputerowy w Centrum.


Nazwa projektu	Mocne strony realizacji projektu	Słabe strony realizacji projektu
Rewitalizacja Miasta	<ul style="list-style-type: none"> - Ograniczenie skali występowania problemów społecznych - Stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości - Wzrost atrakcyjności przestrzeni publicznej 	<ul style="list-style-type: none"> - Wydłużona procedura przetargowa - Pozyskanie oferty na wykonanie prac mieszczącej się na zakładanym poziomie finansowym
Rawscy Skauci jak Zawisza	<ul style="list-style-type: none"> - Propagowanie pozytywnych wartości i kształtowanie właściwych postaw wśród młodzieży - Integracja społeczności lokalnej 	<ul style="list-style-type: none"> - Trudności w pozyskaniu nowych członków organizacji - Niska frekwencja osób z obszaru rewitalizacji

	poprzez udział w organizowanych imprezach	
Rawskie Centrum Organizacji Pozarządowych	<ul style="list-style-type: none"> - Stworzenie miejsca, w którym organizacje pozarządowe będą mogły zaplanować swoje działania - Integracja organizacji pozarządowych poprzez ułatwienie współpracy 	<ul style="list-style-type: none"> - Poziom zaangażowania organizacji w proponowane przedsięwzięcia - Opóźnienia w realizacji projektu
Projekt Aktywizacja Integracja	<ul style="list-style-type: none"> - Wzrost kompetencji społecznych osób biorących udział w szkoleniu - Wzrost kompetencji zawodowych u osób długotrwale bezrobotnych - Wzrost motywacji do dalszego rozwoju i doskonalenia umiejętności 	<ul style="list-style-type: none"> - Trudność w zakresie podjęcia i utrzymania przez osoby długotrwale bezrobotne zatrudnienia na umowę o pracę - Rezygnacja uczestników z udziału w programie przed jego ukończeniem
Kompleksowy System Wsparcia Poprawy Jakości Zasobów Mieszkaniowych	<ul style="list-style-type: none"> - Uruchomienie procesu odnowy zasobów mieszkaniowych na obszarze rewitalizacji 	<ul style="list-style-type: none"> - Stworzenie systemu pomocy, który byłby wystarczającą zachętą dla mieszkańców - Wybór instrumentów finansowych, które spełnią oczekiwania mieszkańców - Uwarunkowania prawne instrumentów pomocowych
Wykluczamy Wykluczenie	<ul style="list-style-type: none"> - Możliwości szkół w zakresie prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz rozwijających umiejętności uczniów - Gotowość do podniesienia kwalifikacji wyrażana przez nauczycieli 	<ul style="list-style-type: none"> - Trudność w uzyskaniu dofinansowania, nawet w przypadku pozytywnej weryfikacji projektu - Przedłużenie procedury podpisania umowy o dofinansowanie


Podsumowanie sprawozdania

Pierwszy wykres przedstawia stopień realizacji projektów w odniesieniu do wszystkich realizowanych projektów- podstawowych i uzupełniających. W drugim wykresie uwzględniono tylko projekty podstawowe.

Procentowy układ realizacji projektów w poszczególnych latach



Procentowy układ realizacji projektów podstawowych w poszczególnych latach



Rewitalizacja jest procesem długoterminowym i obecne lata stanowią początek jego realizacji. Po dwóch latach wdrażania procesu rewitalizacji zostało zakończone 5 podstawowych projektów rewitalizacyjnych:

- Rozwój Usług Wspierania Rodziny
- W „Tęczowej Jedyńce” Zdrowo Jemy i Ekosystemy Poznajemy
- Rawscy Seniorzy Sprawni i Aktywni
- Rawa Gra dla Wszystkich
- Pomóż Innym i Sobie.

Stanowi to blisko połowę z planowanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji 12 projektów podstawowych. Wszystkie zrealizowane dotychczas projekty są projektami o charakterze społecznym. Podejmowane w ramach ich realizacji działania były skierowane do mieszkańców Rawy Mazowieckiej, zarówno z obszaru rewitalizacji jak i spoza niego. Ich adresatami były osoby ze wszystkich grup wiekowych.

Obecnie w trakcie realizacji jest 5 następujących projektów:

- Rawscy Skauci jak Zawisza
- Rawskie Centrum Organizacji Pozarządowych
- Projekt Aktywizacja i Integracja
- Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka
- Kompleksowy System Wsparcia Poprawy Jakości Zasobów Mieszkaniowych.

Trzy pierwsze są również projektami o charakterze społecznym.

Projekt „Rewitalizacja Miasta” składa się z czterech zadań. Dwa z nich- „Remont Muzeum Ziemi Rawskiej” oraz „Rewaloryzacja Zabytkowego Parku Miejskiego”, zostały już zakończone.

Realizacja dwóch kolejnych projektów podstawowych rozpocznie się w następnych latach. Chodzi o następujące projekty:

- Wykluczamy Wykluczenie- Wysoka Jakość Edukacji (pod nową nazwą)
- Bycie EKO się opłaca.

Oprócz projektów podstawowych realizowane są projekty uzupełniające, które wpisują się w założenia Lokalnego Programu Rewitalizacji. W porównaniu do zeszłego okresu sprawozdawczego wzrosła ilość projektów uzupełniających, z 9 realizowanych w 2017 roku do 14 prowadzonych w roku 2018.

Działania prowadzone w ramach wdrażania procesu rewitalizacji w Mieście Rawa Mazowiecka są na bieżąco przedstawiane i konsultowane z Zespołem Zadaniowym oraz z Zespołem Konsultacyjnym do spraw Rewitalizacji. Działania informacyjne na szeroką skalę powinny być także kierowane do mieszkańców miasta, którzy są ważnymi interesariuszami procesu rewitalizacji, dlatego też została uruchomiona strona www.rewitalizacja.rawamazowiecka.pl, na której mieszkańcy mogą zapoznać się z wdrażaniem i realizacją procesu rewitalizacji miasta Rawa Mazowiecka.