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WYJASNIENIA (nr 10) ZWIAZANE Z TRESCIA SIWZ

Zamawiajacy, w nawigzaniu do tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia
W postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ,,Wymiana
nawierzchni ze sztucznej trawy boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Rawie
Mazowieckiej”, odpowiada na przestane pytanie:

Pytanie nr 1:

Zamawiajacy w dniu 08.10.2019 zamiescit odpowiedzi m.in. na nasz wniosek. Tres$¢ naszego
wniosku: ,,SIWZ przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w zakresie terminu realizacji:

b) wystapienie nietypowych dla klimaw poiskiego warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajacych prowadzenie zamdéwien/robét budowlanych zgodnie z technologia
ich wykonania. Warunek zostanie speiniony w przypadku wystapienia ciaglych opadéw
deszczu ( w okresie od 01.03 do 30.10) lub $niegu ( w okresie od 01.11 do 28.02)
uniemozliwiajgcych realizacje robdét budowlanych przez okres min. 10 dni wéwczas

wystapi mozliwos¢ wydiuzenia terminu realizacji zadania o nie diuZej niz 15 dni.

Zamawiajacy w subiektywny sposéb ogranicza warunki atmosferyczne ignorujagc wymagania
technologiczne szczegélnie dla nawierzchni z trawy sztucznej. Zamawiajgcy ignoruje
standardy obowigzujace w budownictwie odnoszace si¢ do warunkdéw okreslonych przez
technologie¢ zamawianych robdt i wprowadza wiasne kryteria. Zapis ten powoduje, ze umowa
nie przewiduje okolicznosci zmiany umowy w zakresie zmiany terminu wykonania
zamoOwienia w przypadku wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajgcych wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z technologig bez ograniczenia jak
w ww. cytacie. Dotyczy to szczegdélnie nawierzchni z trawy sztucznej, do instalacji ktdrej
wymagane s3 rygorystyczne warunki atmosferyczne. Stwierdzamy, ze zachodzi
niebezpieczenstwo, ze jesli wystapig warunki atmosferyczne ktdre nie odbiegajg od typowych
dla danej pory roku lub nie sg szczegélnie niesprzyjajace jak np. opady atmosferyczne,
nieodpowiednia  wilgotno§¢  powietrza, nieodpowiednia temperatura  powietrza,
nieodpowiednia temperatura podtoza wzgledem punktu rosy, mokre podtoze, silny wiatr, ktore
wg technologii zamawianych robdt uniemozliwiajg ich wykonywanie a nie wpisujg sie¢ w
ograniczenia podane w projekcie umowy, to wykonawca nie bedzie miat mozliwosci zmiany
terminu wykonania robot — taka sytuacja jest niedopuszczalna gdyz jest wyjatkowo krzywdzaca



dla wykonawcy. Zamawiajacy w sposob niefortunny ogranicza warunki atmosferyczne. Zapis
umowy jest niefortunny poniewaz wykonawca nie ma wplywu na warunki atmosferyczne.
Nalezy obiektywnie stwierdzi¢, ze warunki atmosferyczne sa zmienne i niezalezne do
wykonawcy 1 wykonawca nie moze ponosi¢ odpowiedzialnos$ci za brak mozliwosci
wykonywania robét zgodnie z technologia, co powoduje wydtuzenie terminu wykonania robét.
Wystarczy, ze beda wystepowac warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robot
zgodnie z technologia to Wykonawca nie bedzie méogt wydtuzy¢ terminu realizacji — taki zapis
powoduje, ze wykonawca ma odpowiada¢ za czynniki od niego obiektywnie niezalezne.
Konieczne jest takie opisanie warunkéw obiektywnie niezaleznych od wykonawcy aby nie
powodowaly dla niego niekorzystnej sytuacji. Powyzsze jest niezbedne dla zapewnienia
wykonawcy mozliwosci zmiany terminu wykonania robét w przypadku ww. okolicznosci,
sytuacji od niego obiektywnie niezaleznych. W zwiazku z powyzszym wnosimy o zmiane ww.
cytowanego zapisu na: wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajacych wykonanie robot zgodnie z technologia.” Odpowiedz Zamawiajacego:

OdpowiedZ nr 2:

Zamawiajacy nic wyraza zgody na zmiang zapisdw rozdzialu X VI ustep 2.1 lit. b) SiWZ.

Nalezy obiektywnie stwierdzi¢, ze Zamawiajacy zignorowal istotne argumenty przedstawione
w naszym wniosku i nie dokonat zmiany, ktéra jest niezbedna. Takie postepowanie nalezy
uzna¢ za wadliwe poniewaz z jednej strony Zamawiajacy wymaga od wykonawcy wykonania
rob6t zgodnie z technologia a z drugiej nie uwzglednia wymagan technologicznych
dotyczacych warunkow atmosferycznych do ich wykonania. Taki stan rzeczy mozna odebraé
jako $wiadome dziatanie Zamawiajacego polegajace na okresleniu warunk6w umowy w sposéb
niewlasciwy (poprzez zignorowanie wymagan technologicznych w zakresie warunkow
atmosferycznych) majace na celu osiagniecie korzysci finansowych z naliczenia wykonawcy
kary umownej za op6znienie w wykonaniu rob6t mimo, ze op6znienie to nastapita z powodu
wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonanie robét
zgodnie z technologia. Takie okolicznosci nalezy uznaé za patologiczne. Zamawiajacy nie ma
prawa ingerowa¢ w warunki technologiczne wykonania zamawianych rob6t. Zwracamy uwage,
ze Zamawiajgcy prowadzi postgpowanie przetargowe w okresie, kiedy do wymaganego
terminu realizacji beda zapewne wystgpowaly niekorzystne warunki atmosferyczne
uniemozliwiajgce wykonanie robot zgodnie z technologig, ktére nie musza sie wpisywaé w
ograniczenie Zamawiajgcego:

b) wystapienie nietypowych dla klimat poiskiego warunkéw atmosferyczaych
uniemoziiwiajacych prowadzenie zamoéwien/robét budowlanych zgodnie z technologia
ich wykonania. Warunek zostanie spelniony w przypadku wystapienia ciaghych opadow
deszczu ( w okresie od 01.03 do 30.10) lub $niegu ( w okresie od 01.11 do 28.02)

uniemozliwiajgcych realizacje robdt budowlanych przez okres min. 10 dni wowczas

wystapi mozliwosc¢ wydiuzenia terminu realizacji zadania o nie diuzej niz 15 dni.

Nalezy obiektywnie stwierdzi¢, ze warunki atmosferyczne jak np. opady atmosferyczne, zbyt
niska temperatura, zbyt wysoka wilgotno$¢ powietrza, zbyt niska temperatura podtoza to
typowe dla polskiego klimatu warunki ale co istotne uniemozliwiajgce wykonanie robot
zgodnie z technologig. Zamawiajacy nie zmieniajac zapisu na wnioskowany $wiadomie
przenosi odpowiedzialno$¢ za niekorzystne warunki atmosferyczne na wykonawce a to nie
powinno mie¢ miejsca szczegdlnie w ramach zamoéwien publicznych. W zwigzku z powyzszym



wnosimy o ponowne rozpatrzenie naszego wniosku i zmiang ww. cytowanego zapisu na:
wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonanie
robot zgodnie z technologia.

Odpowiedz nr 1:

W nawigzaniu do wniosku Oferenta Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane zapisow SIWZ
rozdziat XVI, punkt 2.1, podpunkt b). na: ,wystapienie warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajacych prowadzenie zamowien/robot budowlanych zgodnie z technologia ich
wykonania. W przypadku wystapienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych
prowadzenie zamdwien/robét budowlanych zgodnie z technologia ich wykonania wystapi
mozliwos¢ wydluzenia terminu realizacji zadania o czas réwny okresowi wystepowania

tych warunkow atmosferycznych.”
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