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UMOWA
o pelnienie nadzoru inwestorskiego

zawartaw dniu ........cccoeereneee 2020r. w Rawie Mazowieckiej pomig¢dzy:

Miastem Rawa Mazowiecka, Pl. Marsz. Jozefa Pitsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka,
reprezentowanym przez:

Piotra Irle — Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka, zwanym dalej "Zleceniodawca”,
z kontrasygnatg Skarbnika Miasta Rawa Mazowiecka Marii Jolanty Witczak,
NIP 835-157-91-13

......................................................................... , Z S1€dZ1bg eivveriineinnnness Przy
......................... , ZArEJESIIOWANG W weeervereneerneeneneencenanennsneansnn,, [EPrezentowang
PrZEZ «eveviniiiniinennnnnnn. , zwanym w dalszej tresci umowy ,,Zleceniobiorcg”, NIP ...........

w rezultacie wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego,
0 nastepujacej tresci:

§1

1. Zleceniodawca powierza, a Zleceniobiorca zobowigzuje si¢ do pelnienia funkcji

inspektora nadzoru inwestorskiego:

a) W specjalnosci drogowej,

b) w specjalnosci elektryczne;j,

c) w specjalnosci telekomunikacyjne;j,

d) w specjalnosci instalacji wod.-kan.,

e) w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej,

f) w zakresie nadzorowania robdt dotyczacych tworzenia i pielegnacji terenow

zielonych,

w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Pelnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad
realizacja inwestycji pn. ,,Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Starego
Miasta oraz obszaru staromiejskiego w Rawie Mazowieckiej”.

2. Zleceniobiorca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu zamowienia w catosci, zgodnie
Z umowsa.

3. Zleceniobiorca oswiadcza, ze posiada wiedzg¢ i doswiadczenie niezbedne do wykonania
przedmiotu umowy z nalezytg starannos$cia.

§2

1. Nadzor inwestorski, stanowigcy przedmiot umowy, Zleceniobiorca bedzie wykonywat
od dnia zawarcia umowy do dnia zakonczenia zadania inwestycyjnego objetego
przedmiotowym nadzorem tj. do 30.11.2021 r. (wraz z dokonaniem bezusterkowego
odbioru koncowego zadania i rozliczeniem koncowym zadania).

2. W przypadku wydluzenia terminu wykonania zadania inwestycyjnego objgtego
przedmiotowym nadzorem z uwagi na wystgpienie nadzwyczajnych warunkow
pogodowych nie pozwalajacych na wykonanie nadzorowanych robdt zgodnie
z warunkami wykonania okre§lonymi w Specyfikacjach technicznych lub wystapienia
innych zamdéwien powigzanych niezbednych do prawidlowego wykonania
nadzorowanych robot, ktorych wykonanie stalo si¢ konieczne na skutek sytuacji
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1)

2)
3)
4)

5)

6)

7)

8)

niemozliwej wczeSniej do przewidzenia i ktoére maja wpltyw na termin realizacji
nadzorowanych robot lub wystapienia innych okolicznosci powodujacych wydtuzenie
terminu okreslonego w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest nadal sprawowac nadzor
inwestorski do czasu zakonczenia przez Wykonawce robot budowlanych
nadzorowanego zadania inwestycyjnego i jego rozliczenia, i nie przysluguja mu z tego
tytulu zadne roszczenia, w szczegdlnosci roszczenia o zwigkszenie wynagrodzenia.

3

Zleceniobiorca zobowigzuje si¢ d§ wykonania w zastgpstwie Zleceniodawcy
obowigzkow zwigzanych z nadzorem inwestorskim dla zadania inwestycyjnego
okreslonego w §1 niniejszej umowy, w nastepujagcym zakresie:
pelnienia nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami W:
a) branzy drogowej,
b) branzy elektrycznej,
c) branzy telekomunikacyjnej,
d) branzy instalacji wod.-kan.,
e) branzy konstrukcyjno-budowlanej,
f) w zakresie nadzorowania robot dotyczacych tworzenia i pielegnacji terenéw

zielonych,
dotyczacymi realizacji zadania pn.. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej
Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego w Rawie Mazowieckiej”,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz obowigzujagcymi normami
i specyfikacjami technicznymi, projektami, decyzjami, zasadami wiedzy technicznej
I umowami oraz nad terminowym i prawidtowym przebiegiem procesu inwestycyjnego
w zakresie powierzonych zadan wraz z analiza dokumentacjii kontrola w terenie
prowadzonych robdt (Szczegotowy opis robot znajduje si¢ w dokumentacji
projektowej).
protokolarne przekazanie wykonawcy robot budowlanych terenu budowy, przy
udziale zamawiajacego,
weryfikowanie biezacych pisemnych zapisow w dzienniku budowy,
weryfikacja 1 zatwierdzenie przedtozonego przez wykonawce robot budowlanych
harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robot, w terminie do 3 dni
roboczych od dnia otrzymania,
monitorowanie postgpu prac poprzez poroéwnywanie postepu faktycznego
z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym prac,
prowadzenie rozliczenia umowy na roboty budowlane tj. rozliczenie wykonawcy
robot budowlanych pod wzgledem rzeczowym i finansowym, poprzez:

a) dokonywanie odbioru poszczegdlnych etapow robot,

b) dokonywanie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

C) sprawdzanie faktur czeSciowych oraz faktury koncowej przed ich

zatwierdzeniem przez zamawiajacego,

nadzor nad prawidlowoscia dokumentowania robdt zwigzanych z wywozeniem,
sktadowaniem, demontazem lub utylizacja materialow odpadowych 1 pochodzacych
Zrozbiorki w ramach realizowanych robot budowlanych oraz prac dotyczacych
zieleni,
reprezentowanie zamawiajgcego na terenie budowy,
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9) wydawanie wykonawcy prac objetych nadzorem polecen na piSmie, a takze
prowadzenie korespondencji z wykonawca prac be¢dacych przedmiotem nadzoru
| zamawiajacym,

10) dojazd i pobyt na placu budowy w iloéci niezbednej do prawidlowego sprawowania
nadzoru, poczawszy od dnia rozpoczgcia, z czgstotliwoscig zadeklarowang w ofercie,

11)rozwigzywanie biezacych problemow technicznych w trakcie realizacji zadania,
nadzorowanie zgodnosci wykonywanych prac z projektem budowlanym, pozwoleniem
na budowe, specyfikacjg techniczng wykonania iodbioru robot budowlanych,
przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej,

12)uzgadnianie niezbednych zmian w dokumentacji projektowej z jej autorem oraz
wnioskowanie do zamawiajagcego o wprowadzenie ich przez projektanta w ramach
nadzoru autorskiego, jezeli zajdzie konieczno$¢ zmian,

13) udziat w sporzgdzaniu protokotéw koniecznosci,

14) sprawdzenie przed rozpoczgciem robot budowlanych, czy spelnione zostaty
wymagania dotyczace bezpieczenstwa ruchu (obejmujace rowniez poruszanie si¢ po
terenie budowy) oraz czy prace budowlane zostaly zorganizowane z uwzglgdnieniem
zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

15) przeprowadzanie regularnych inspekcji terenu budowy sprawdzajacych min.:
prawidlowos$¢ 1 jako$¢ wykonywanych robot, zabezpieczenie bezpieczenstwa
i zdrowia, jako$¢ uzywanych materiatow, itp.,

16) egzekwowanie od wykonawcy robot budowlanych zabezpieczenia
przeciwpozarowego na terenie budowy oraz utrzymania ogdélnego porzadku na
budowie,

17) zapewnienie, aby byly przestrzegane przedsigwzigcia dla ochrony s$rodowiska
w czasie trwania budowy i po wykonaniu obiektow statych,

18) zatwierdzanie przez poszczegdlnych inspektoréw nadzoru inwestorskiego w swoich
branzach (specjalnos$ciach) ewentualnych rysunkéw roboczych wykonawcy robot
budowlanych i niezb¢dnych korekt tych rysunkow,

19) zatwierdzanie przez inspektorow nadzoru inwestorskiego proponowanych metod
wykonania robot budowlanych, wiaczajac w to roboty tymczasowe zaproponowane
przez wykonawce robot budowlanych, w terminie 7 dni roboczych,

20) zatwierdzanie atestbw 1 receptur przedstawionych przez wykonawce robot
budowlanych, kazdy inspektor nadzoru inwestorskiego w swojej branzy,

21) zatwierdzanie materialtow budowlanych, urzadzen i wyposazenia przewidzianych
przez wykonawcg robdt budowlanych oraz innych prac objetych nadzorem do
wbudowania, oraz formulowanie zalecen dotyczacych wszelkich -certyfikatow,
atestow, dokumentéw jakosci, aprobat, deklaracji zgodno$ci, gwarancji, praw
wlasnosci, itp., w celu nie dopuszczenia do wbudowania materiatow wadliwych lub
nie dopuszczonych do stosowania, kazdy inspektor nadzoru inwestorskiego w swojej
branzy,

22) kontrolowanie sposobu sktadowania i przechowywania materiatow,

23) czuwanie nad jakoscig wykonywanych robot, kazdy inspektor nadzoru inwestorskiego
w swojej branzy,
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24) udziat inspektora nadzoru inwestorskiego danej branzy, w naradach koordynacyjnych,

25) nadzorowanie wykonania przez wykonawce robdt zalecen komisji odbiorowe;j
I usunigcia stwierdzonych wad, usterek dajacych si¢ naprawié,

26) uczestniczenie w probach i1 odbiorach technicznych przez inspektorow nadzoru
inwestorskiego poszczegélnych branz, potwierdzanie faktycznie wykonanych robot
budowlanych oraz wusunigtych wad, zapewnienie nadzoru 1 akceptacji
przeprowadzonych testow technologicznych rozruchow urzadzen i wyposazenia,

27) petnienie nadzoru przez inspektorow nadzoru inwestorskiego poszczegdlnych branz
nad przeprowadzeniem wszelkich testow, prob i rozruchéw oraz przegladow,

28) przyjecie opracowanych przez wykonawce robdot budowlanych oraz innych prac
objetych nadzorem: wszelkich ~wymaganych instrukcji  eksploatacyjnych,
dokumentacji rozruchowej i instrukcji obstugi, w celu ulatwienia przekazywania
obiektu do eksploatacji przysztemu uzytkownikowi,

29) sporzadzanie pisemnych opinii dotyczacych wad obiektu uznanych za nie nadajgce si¢
do usunigcia oraz wnioskowanie o obnizenie wynagrodzenia wykonawcy robot
Z okresleniem utraty wartosci robot budowlanych i kwot obnizonego wynagrodzenia
za te roboty. Opinia powinna by¢ potwierdzona przez inspektorow nadzoru
inwestorskiego poszczegdlnych branz,

30) zadanie od wykonawcy robot, kierownika budowy lub kierownikow robot, dokonania
poprawek badz ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot budowlanych,
a takze wstrzymania ich dalszego wykonywania w przypadku, gdy ich kontynuacja
moglaby wywola¢ zagrozenie badz spowodowac niedopuszczalng niezgodnosé
z projektem lub pozwoleniem na budowe,

31) kontrola jakosci robot w zakresie zgodno$ci z dokumentacja projektowa, normami
| specyfikacjami  technicznymi, w  zakresie wymaganych prob 1 badan
w zaakceptowanym laboratorium dla potwierdzenia osiagnigcia zaktadanych
parametréw przy odbiorach cze$ciowych 1 obiorze kofcowym, przez kazdego
inspektora nadzoru inwestorskiego w swojej branzy,

32) sprawdzanie poprawnosci opracowania dokumentacji powykonawczej oraz ocena jej
zgodnosci z faktycznie wykonanymi robotami budowlanymi, weryfikacja rysunkéw
powykonawczych dostarczonych przez wykonawce robot oraz weryfikacja robot
zinwentaryzowanych na geodezyjnych mapach powykonawczych,

33) weryfikacja przez inspektorow nadzoru inwestorskiego poszczegdlnych branz
przygotowanych przez wykonawce robot budowlanych dokumentow wymaganych do
zgloszenia zakonczenia budowy do organu nadzoru budowlanego,

34) dokonywanie raz w roku przegladu gwarancyjnego w okresie gwarancji przez zespot
inspektorow nadzoru inwestorskiego przy wspotudziale wykonawcy robot i
zamawiajacego oraz dokonanie przegladu pogwarancyjnego i sporzadzenie
stosownych protokotdéw z tych przegladow,

35) informowanie zamawiajgcego o wszelkich okoliczno$ciach mogacych mie¢ wptyw
na terminowo$¢ oraz poprawnos¢ prowadzonych przez wykonawce robot
budowlanych i innych prac objetych przedmiotowym nadzorem inwestorskim, oraz
zaistnienia okoliczno$ci nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,



Fundusze TR, Unia Europejska
Eu l'OpEJSkIe 'tddele RAWA Europejski Fundusz
Program Regionalny 7 MAZOWIECKA Rozwoju Regionalnego

36) w przypadku odstgpienia wykonawcy robot lub inwestora od umowy na roboty
budowlane:

a) nadzorowanie robot budowlanych bedacych kontynuacja umowy na roboty

budowlane,

b) przeprowadzenie inwentaryzacji robot w toku, a takze wycena kosztow tych

robot w celu ostatecznego ich rozliczenia,

C) pelieniec  nadzoru nad  przejeciem  placu  budowy, nad  robotami

zabezpieczajacymi, itp.

§4

1. Zleceniobiorca zobowigzuje si¢ zlecony nadzoér inwestorski wykonaé¢ zgodnie
Z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

2. Zleceniobiorca w granicach posiadanego niniejsza umowa umocowania jest
przedstawicielem Zleceniodawcy w ramach umowy zawartej z Wykonawca
0 wykonanie robét objetych przedmiotem zamowienia.

3. Zleceniobiorca ponosi wobec Zleceniodawcy odpowiedzialno$§¢ za wyrzadzenie
szkody bedacej normalnym nastepstwem nienalezytego wykonania czynno$ci
objetych niniejsza umowa, ocenianego w granicach przewidzianych dla umow
starannego dziatania. Naprawienie szkody obejmuje wylacznie straty, ktore
poszkodowany ponidst.

§5
1. Do obowigzkéw Zleceniodawcey nalezy:

1) zabezpieczenie S$rodkow finansowych, niezbednych do prawidtowego
i terminowego wykonania zadania,

2) podjecie decyzji w sprawie realizacji zgtoszonych robot zamiennych,
powtdorzonych lub dodatkowych w terminie 14 dni kalendarzowych od daty
otrzymania kompletnych dokumentéw od Wykonawcy robot,

3) udzial w odbiorach czg$ciowych i koncowym oraz w przekazaniu zadania do
eksploataciji,

4) regulowanie nalezno$ci za czynnosci objete niniejszg umowa na zasadach
okreslonych w § 6 niniejszej umowy.

§6

( dotyczy sytuacji wykonywania przedmiotu zamowienia z udzialem Podwykonawcow)

1.
2.

Zleceniobiorca powierza Podwykonawcom wykonanie czes$ci zamowienia.
Zakres robot, ktorych realizacj¢ Zleceniobiorca zamierza powierzy¢é Podwykonawcy:
)i ,

3. Zleceniobiorca ponosi wobec Zleceniodawcy pelng odpowiedzialnos¢ za ustugi, ktore

4.

wykonuje przy pomocy Podwykonawcoéw. Niezaleznie od powyzszego, Zleceniobiorca
przyjmuje na siebie obowigzek petnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do prac
realizowanych przez Podwykonawcow.

Zleceniobiorca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na ushugi
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi objete
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niniejsza umowa, jest obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na ustugi
do przedlozenia Zleceniodawcy projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode zleceniobiorcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

5. Kazdy projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo musi

zawiera¢ w szczegdlnosci postanowienia dotyczace:

1) zakresu prac powierzonych podwykonawcy,

2) terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
z tym zastrzezeniem, ze nie moze on by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Zleceniobiorcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy ustugi,

3) wynagrodzenia i zasad ptatnosci za wykonane roboty,

4) os$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iz zapoznal sig¢
z trescig umowy taczacej Zleceniobiorce ze Zleceniodawcs,

5) rozwigzania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania niniejszej
Umowy.

6. Zleceniobiorca, podwykonaweca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zobowigzany jest
przedstawi¢ odpis z Krajowego Rejestru Sadowego lub inny dokument, wiasciwy dla danej
formy organizacyjnej podwykonawcy wskazujacy na uprawnienia os6b wymienionych
w umowie do reprezentowania stron umowy.

7. Zleceniodawca, w terminie 14 dni od dnia dor¢czenia projektu umowy
0 podwykonawstwo, akceptuje lub zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo.

8. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, w terminie okreslonym ust. 7, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu
umowy przez Zleceniodawcg.

9. Zleceniobiorca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedklada
Zleceniodawcy poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem Kkopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

10.  Zleceniodawca, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia, akceptuje lub zglasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy 0 podwykonawstwo.

11.  Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy
0 podwykonawstwo w terminie okreslonym ust. 10, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zleceniodawce.

12. W przypadku zgloszenia przez Zleceniodawce zastrzezen do projektu umowy
0 podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Zleceniobiorca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia jest zobowigzany przedstawic¢
ponownie, w powyzszym trybie, odpowiednio projekt umowy o podwykonawstwo lub
umowe o podwykonawstwo, uwzgledniajgce zastrzezenia 1 uwagi zgloszone przez
Zleceniodawce. Postanowienia ust. 4-11 stosuje si¢ odpowiednio.

13. Przepisy ust. 4-12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

14.  Przepisy ust. 4-13 stosuje si¢ odpowiednio do zawierania umoéw o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami.

15.  Nie wypehienie przez Zleceniobiorce obowigzkow okreslonych w ust. 4, 9, 12
niniejszego paragrafu stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia z placu budowy
podwykonawcy lub zadania od Zleceniobiorcy usunigcia przedmiotowego podwykonawcy
zplacu budowy. Niniejsze postanowienia nie wykluczaja innych uprawnien
Zleceniodawcy okreslonych w niniejszej umowie.
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16.  Nie przedtozenie przez Zleceniobiorce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
poswiadczonych  za  zgodno$¢ z  oryginatem  kopii  zawartych — umoéw
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od ich zawarcia, stanowi¢ moze podstawe¢ do niezaakceptowania tych
umow przez Zleceniodawce.

17.  Zleceniodawca ponosi solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za ustugi
wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce maksymalnie do wysokosci
wynagrodzenia przewidzianego za dany element ustugi. Jezeli umowa 0 podwykonawstwo
bedzie przekracza¢ kwoty wynagrodzenia wynikajace z oferty Zleceniobiorcy
stanowigcego zatgcznik do umowy, Zleceniodawca nie wyrazi akceptacji projektu umowy
czy kserokopii umowy o podwykonawstwo.

18.  Powierzenie przez Zleceniobiorce Wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy pozostaje bez wplywu na zobowigzania Zleceniobiorcy wobec
Zleceniodawcy, co do wykonania tej czesci robot.

19.  Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow w takim samym stopniu, jak za witasne dzialania lub
zaniechania.

20.  Zleceniodawca nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawca, ktorej tres¢
bedzie sprzeczna z tre$cig niniejszej umowy. Wymagania i zasady dotyczace powierzania
wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcy dotycza takze dalszego Podwykonawcy.

21.  Zleceniodawca dokona bezposredniej zaplaty wymaganego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl
zaakceptowang przez zleceniodawce umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawcg.

22.  Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

23. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zleceniodawca umozliwi zleceniobiorcy
zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 6,
w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

24. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 23, w terminie wskazanym przez
Zleceniodawcg, Zleceniodawca moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli zleceniobiorca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zleceniodawcy, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zapfaty.

25. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 21, Zleceniodawca potraci kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego zleceniobiorcy.

26. Konieczno$¢ juz dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 21, lub koniecznos¢ dokonania
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bezposrednich zaptat na sum¢ wigkszg niz 5% warto§ci umowy w sprawie zamowienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia
publicznego przez zleceniodawce.

§7

1.  Wynagrodzenie Zleceniobiorcy za petnienie nadzoru inwestorskiego jest ryczattowe
i wynosi brutto .. zlotych (slownie:
.................................................... zlotych brutto ceeeeee.../100).
Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wykonanie calosci zadania okreSlonego w §1
ust. 1.,w zakresie objetym niniejszag umowa.

2.  Wynagrodzenie ryczaltowe obejmuje wszystkie ponoszone przez Zleceniobiorce
wydatki zwigzane w wykonywaniem przedmiotu umowy.

3. Woykonanie przedmiotu umowy rozliczone bedzie nie wigcej niz czterema fakturami
czesciowymi 1 jedng fakturg koncowa, ktorej wartos¢ bedzie wynosita nie mniej niz
20% wynagrodzenia brutto okreslonego §7 ust. 1, przy czym faktury cze$ciowe
i fakture koncowa Zleceniobiorca bedzie upowazniony wystawi¢ po dokonaniu
bezusterkowego odbioru czesciowego, koncowego robot dla zadania okreslonego
w §1 ust.1.

4.  Faktury platne beda przelewem na rachunek Zleceniobiorcy, wskazany w fakturach
i zgloszony do wykazu kont bankowych, pod rygorem odmowy zaptaty, w terminie
30 dni od daty ztozenia faktury.

§8

1.  Zleceniobiorca zobowigzany jest do przedlozenia Zleceniodawcy stanowiska
W sprawie wnioskéw wykonawcy robot, dotyczacych zmiany sposobu wykonania
robot w stosunku do projektu (robot zamiennych), powtdrzonych lub robot
dodatkowych, w terminie 5 dni kalendarzowych od zlozenia przez Wykonawce
takiego wniosku wraz z kosztorysem 1 innymi niezb¢dnymi dokumentami.

2.  Zleceniobiorca zobowigzany jest do dokonywania odbioru robdot budowlanych
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych oraz odbioréow technicznych i czgsciowych.

3. Sprawdzania kompletnosci 1 poprawnosci dokumentéw odbiorowych oraz
potwierdzenia gotowosci do odbioru przedmiotu zamowienia Zleceniobiorca dokona
w terminie 7 dni kalendarzowych od daty przedtozenia dokumentow przez
Wykonawce robot.

4.  Zleceniobiorca zobowigzany jest do przekazania Zleceniodawcy rozliczenia
przedmiotu zamowienia nie po6zniej niz w dniu rozpoczecia odbioru koncowego
przedmiotu zamowienia.

5. Zleceniodawca dokona akceptacji lub zglosi zastrzezenia do przedtozonego przez
Zleceniobiorce rozliczenia w terminie 14 dni kalendarzowych od jego dostarczenia.

6. Zleceniobiorca zobowigzany jest do przeprowadzenia przegladu sprawdzajacego
usunigcie usterek w ciggu 7 dni od wyznaczonej daty ich usunigcia.

§9
1. Przedstawicielem Zleceniobiorcy na budowie bedzie:
a) inspektor z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci drogowej

0] G T LT I (<] PR ye-maill coeviininann.. :
b) inspektor z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
elektrycznej nr....eeeeeneen.n. LTI B (-] T pe-mailie.iieia..... :
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c) inspektor z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci

telekomunikacyjnej Nr ...ceceeeveeeennnn — eeecersecesaresesentnas -] PR ;
e-mail: c.oeenennene. ,

d) inspektor z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacji
wod.-Kan. Nr.....ceeeeeenenenee e T T B (<] PO ; e-mail:

e) inspektor z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci

konstrukcyjno-budowlangj nr......ccceeeeiennn — eeeecescescesernncasons ,
10:] PR ve-mail: oeeeieannnn, ,

f) inspektor z uprawnieniami do tworzenia i/lub pielegnacji terenéw zielonych
] G T LT B (-] PR ve-maili coeieannnn, :

2. Zleceniobiorca nie moze powierzy¢ wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej bez
pisemnej zgody Zleceniodawcy.

3. Zleceniodawca dopuszcza mozliwo$¢ zmiany ustalen niniejszej umowy w stosunku do
tresci oferty Zleceniobiorcy w zakresie osob reprezentujacych Zleceniobiorce na
uzasadniony wniosek Zleceniobiorcy i pod warunkiem, Zze zmiana ta wynika
Z okoliczno$ci, ktorych Zleceniobiorca nie moégt przewidzie¢ na etapie skladania
oferty i nie jest przez niego zawiniona.

§ 10
1.  Zleceniodawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w przypadku:

1) wystgpienia zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy,

2) nie rozpoczgcia czynnosci przez Zleceniobiorce bez uzasadnionych przyczyn
oraz nie podjecia ich w terminie 5 dni pomimo pisemnego wezwania przez
Zleceniodawce,

3) przerwania czynnosci przez Zleceniobiorce i nie prowadzenia ich w czasie
dtuzszym niz 10 dni,

4) nienalezytej realizacji czynnosci przez Zleceniobiorce.

§11
1. Zleceniodawca zaptaci Zleceniobiorcy kare umowna w przypadku:

1) Odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zleceniodawcy w wysokosci
10% wynagrodzenia umownego brutto, z zastrzezeniem postanowien okreslonych
w §10 ust. 1 pkt. 1.

2. Zleceniobiorca zaptaci Zleceniodawcy kare umowng w przypadku:

1) Odstgpienia od umowy wskutek okolicznosci, za ktore odpowiada Zleceniobiorca

w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto.

2) Niewywigzania si¢ z obowigzkow wynikajacych z § 3 ust 1) niniejszej umowy
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto. Przedmiotowa kara bedzie
naliczana przy kazdorazowym niewywigzaniu si¢ z postanowien § 3 ust 1).
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3)

4)

5)

6)

Wykonywania czynnos$ci wynikajacych z obowiazkow okreslonych w § 3 ust 1)
niniejszej umowy przez inng osob¢ niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego,
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto,

Braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto
za kazdego podwykonawce lub dalszego podwykonawce;

Nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysoko$ci 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto za kazdg nie przedtozong kopi¢ umowy o podwykonawstwo lub jej zmiang;
Braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci
0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdg umow¢ o podwykonawstwo, ktorej
dotyczy brak zmiany terminu zaptaty;

3. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do potracania kar umownych z naleznosci
Zleceniobiorcy.

1.

§12
Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej 1 zgody obu stron
pod rygorem niewaznos$ci takich zmian.

§13
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie maja zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego.
Ewentualne spory wynikajace z niniejszej umowy, rozstrzyga¢ bedzie Sad
powszechny wlasciwy miejscowo dla siedziby Zleceniodawcy.

§14

Umowa zostata sporzadzona w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 egz. dla
Zleceniodawcy, 1 egz. dla Zleceniobiorcy.

ZLECENIODAWCA: ZLECENIOBIORCA:



